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	PROSESİN AMACI: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde yapım işlerinin kaliteli, şeffaf ve zamanında yaptırılması.

	PROSESİN SORUMLUSU: Yapım İşleri Şube Müdürlüğü  

	PROSESİN GİRDİLERİ 
 
	KAYNAKLARI

	PERFORMANS KRİTERLERİ
	ÇIKTILARI


	
	
	
	

	1-Sözleşme dosyası.                    
2-Bütçe yılı ödeneği.

	1-Yapı denetim görevlileri.    
2-Yüklenici.     
3-Bilgisayar programları.            4-Zaman.   
5-Kanun-yönetmelikler.

	1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi.
2-İstenen İşlerin zamanda teslim ve süresi.
3-Gerekli finansmanın sağlanması.  
[bookmark: _GoBack]4-Teknik personelin performansı.                 5-Projenin İşin maliyetine uygun gerçekleştirilmesi.                                          6-Teknik Donanımın sağlanması.
	1-Projede belirtilen imalatın ortaya çıkması.

	PROSESİN ETKİLENİĞİ SÜREÇLER
	ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER
	PROSESİN KONTROLÜ

	1-İhale aşaması.
2-Proje aşaması.
	1- Eğitim öğretim süreci.                      2-Üniversitenin gelişimi.     
	1-Yapı denetim görevlisi.   


	
	PROSESİN UYGULANMASI


	İŞLEM BASAMAKLARI
	PROSESİN SORUMLUSU
	İLGİLİ DOKÜMAN
	KAYIT

	1-Yapı denetim görevlilerinin görevlendirilmesi
	Yapım İşleri Şube Müdürü 
	Görevlendirme yazısı 
	EBYS

	2-Yapı denetim görevlisi Teknik Personeller tarafından yükleniciye İşyeri teslimi.
	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller
	İş Yeri Teslim Tutanağı

	İş Yeri Teslim Tutağı 

	3-Yüklenici tarafından İş Programının hazırlanması.
	Yüklenici 
	İş Programı Çizelgesi 
	EBYS

	4- Hazırlanan İş Programının Görevli Teknik Personeller tarafından kabulü veya reddi.
	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller- Yüklenici
	İş Programı Çizelgesi
	EBYS

	5-Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller tarafından İş Programının kabulü.
	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller
	İş Programı Çizelgesi
	EBYS

	6-İşin uygulanmaya başlanması  
	Yüklenici- Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller
	
	EBYS

	7-Geçici Kabul Talebi 
	Yüklenici 
	Geçici Kabul Teklif Belgesi 
	EBYS

	8-Geçici Kabul Komisyonu Görevlendirilmesi.
	Yapım İşleri Şube Müdürü
	Görevlendirme Yazısı 
	EBYS

	9-Kabul Komisyonun Yüklenici ile beraber İş yerine gönderilmesi
	Yapım İşleri Şube Müdürü 
	Tutanak
	EBYS

	10-Geçici Kabul Komisyonun İş yeri eksikliklerini belirlemesi
	Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri
	Geçici Kabul Komisyonu Tutanağı.
	EBYS

	11- Geçici kabul sonrası sözleşmede belirtilen süre zarfı boyunca meydana gelen arızaların Yapı denetim görevlileri tarafından yükleniciye yaptırılması
	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller-Yüklenici
	Kabul Komisyonu Tutanağı.
	EBYS

	12-Kesin Kabul Teklif Belgesi Talebi
	Yüklenici
	Kesin Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Komisyonu Tutanağı
	EBYS

	13- Kesin kabul için görevlendirilen denetim görevlileri komisyon halinde yüklenici ile birlikte iş yerine gönderilmesi
	Yapım İşleri Şube Müdürü-Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller-Yüklenici
	
	EBYS

	14-Kesin Kabul Komisyonu denetimi sonrası Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personellerin eksiklikleri Yüklenici Firmaya yaptırılması 
	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller
	
	EBYS

	15-İşin Bitirilmesi ve imalatın teslimi

	Yüklenici- Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller
	Teslim Tutanağı 
	EBYS



	PROSESİN ÖNLEMİ


	PROSESİN RİSKLERİ
	ALINABİLECEK DÜZELTİCİ ÖNLEMLER

	1- Yıllara sari projelerde ödenek  yetersizliği ve ödeneğin verilmemesi.
	1-Ödenek dilimlerinin düzenli bir biçimde sağlanması. 

	2-Teknik Personel Eksikliği 
	2-Üniversitemizin saha genişliği ve bina mekan genişliğine bağlı olarak yeterli teknik personel alımının yapılması. 

	PROSESİN FIRSATLARI
	PROSESİN DENETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

	1-Üniversitemiz tarafından ihtiyaç duyulan Yapıların yapımının tamamlanması. 
	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller tarafından kontrollüğü yapılıp tamamlanmış olan yapının Geçici Kabul ve Kesin Kabul Heyetleri tarafından denetimi ve kontrol edilmesi.
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